

チケット

#	プロジェクト	Backlogキー	由来	トラッカー	ステータス	対象バージョン	優先度	題名	担当者	更新日
8021	ST PLAN			営業・マーケ	未対応		通常	定例 11/30（月）10:30-10:45		2026/09/23 22:13
8020	ST PLAN			営業・マーケ	未対応		通常	定例 11/24（火）10:30-10:45（11/23 勤労感謝の日のため翌日に振替）		2026/09/23 22:13
8019	ST PLAN			営業・マーケ	未対応		通常	定例 11/16（月）10:30-10:45		2026/09/23 22:13
8018	ST PLAN			営業・マーケ	未対応		通常	定例 11/9（月）10:30-10:45		2026/09/23 22:13
8017	ST PLAN			営業・マーケ	未対応		通常	定例 11/2（月）10:30-10:45		2026/09/23 22:13
8016	ST PLAN			営業・マーケ	未対応		通常	定例 10/26（月）10:30-10:45		2026/09/23 22:13
8015	ST PLAN			営業・マーケ	未対応		通常	定例 10/19（月）10:30-10:45		2026/09/23 22:13
8014	ST PLAN			営業・マーケ	未対応		通常	定例 10/13（火）10:30-10:45（10/12 スポーツの日のため翌日に振替）		2026/09/23 22:13
8013	ST PLAN			営業・マーケ	未対応		通常	定例 10/5（月）10:30-10:45		2026/09/23 22:13
8012	ST PLAN			営業・マーケ	未対応		通常	定例MTG（毎週月 10:30）		2026/09/23 22:29
8002	ST PLAN			タスク	未対応		通常	次回以降の請求方法の確認	雅人 土佐	2026/09/23 22:29
8001	ST PLAN			タスク	未対応		通常	9/10・9/15 合意事項の整理	雅人 土佐	2026/09/23 22:29
8000	ST PLAN			タスク	未対応		通常	【事業運営】協業条件・請求		2026/09/23 22:29
7999	ST PLAN			営業・マーケ	未対応		通常	インボイス枠 候補2社の紹介	雅人 土佐	2026/09/23 22:29
7997	ST PLAN			営業・マーケ	未対応		通常	定例 9/28（月）10:30-10:45		2026/09/23 21:51
7996	ST PLAN			営業・マーケ	未対応		通常	【助成金営業】共同営業・案件紹介		2026/09/23 22:29
7995	ST PLAN			タスク	未対応		通常	AIエージェント・営業MTG 日程確定	雅人 土佐	2026/09/23 22:29
7994	ST PLAN			タスク	未対応		通常	決算CSV のご提供	Kohei Nogawa	2026/09/23 22:29
7993	ST PLAN			タスク	未対応		通常	採択事業者アカウント発行（随時）	雅人 土佐	2026/09/23 22:29
7992	ST PLAN			タスク	未対応		通常	【運用】販売・請求 / 予実クラウド		2026/09/23 22:29
7991	ST PLAN			タスク	未対応		通常	開発・本番セットアップ完了	雅人 土佐	2026/09/23 22:29
7990	ST PLAN			タスク	未対応		通常	ITツール登録・事務局確認	Kohei Nogawa	2026/09/23 22:29
7989	ST PLAN			タスク	未対応		通常	先行フェーズ（モック～申請資料）10人日	雅人 土佐	2026/09/23 22:29
7988	ST PLAN			タスク	未対応		通常	開発 GO/NO-GO 判断	康宏 杉村	2026/09/23 22:29
7987	ST PLAN			タスク	未対応		通常	【製品開発】POSレジクラウド		2026/09/23 22:29
7986	ST PLAN			タスク	未対応		通常	補助金資料の確認（洗車場・ランドリー）	Kohei Nogawa	2026/09/24 00:55
7985	ST PLAN			タスク	未対応		通常	【製品開発】コインランドリー解析	康宏 杉村	2026/09/23 22:29
7984	ST PLAN			タスク	未対応		通常	店舗カメラ設置（名古屋・浜松）	康宏 杉村	2026/09/23 22:29

#	プロジェクト	Backlogキー	由来	トラッカー	ステータス	対象バージョン	優先度	題名	担当者	更新日
7983	ST PLAN			タスク	未対応		通常	【製品開発】洗車場カメラデータ取得	雅人 土佐	2026/09/23 22:29
7981	ST PLAN			タスク	未対応		通常	【製品開発】全体		2026/09/23 22:29